



جهاز مركز معلومات شبكة المرافق والتخطيط العمراني



المعيار الثاني منهجية عمل الفريق

1. وثيقة خطة العمل والمنهجية التشغيلية المتكاملة:

➤ أولاً: وثيقة التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي (المرحلة التأسيسية والحوكمة)

توضح هذه المرحلة البناء التشريعي والتنظيمي المنجز للجهاز كخطوة تمهيدية أساسية للانطلاق الميداني والفني، مستندة إلى جدولكم الزمني التاريخي

م	خطوة التخطيط والحوكمة (المخطط)	الإطار الزمني الفعلي	المسؤول عن التنفيذ	المؤشر ومستهدف الإنجاز	نسبة الإنجاز الحالية
1	توقيع البروتوكول المؤسسي وبدء دراسة الإمكانيات والاحتياجات لإنشاء الجهاز.	نوفمبر - ديسمبر 2024	المحافظة + وزارة الاتصالات	بروتوكول تعاون معتمد وموقع	100% (تم الإنجاز)
2	توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي وإقرار الهيكل المبني.	يناير 2025	المدير التنفيذي	وثيقة بروتوكول معتمدة	100% (تم الإنجاز)
3	صدور قرار إنشاء الجهاز وتشكيل مجلس الإدارة الحاكم.	أبريل 2025	السلطة المختصة	قرار إداري رسمي معطن	100% (تم الإنجاز)
4	موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على إنشاء وبدء تفعيل الجهاز قانونياً.	يوليو 2025	محافظ الوادي الجديد	محضر اجتماع المجلس التنفيذي	100% (تم الإنجاز)
5	إنشاء وثيقة النقاط المساحية المعتمدة X-Y-Z بمركز الخارجية (كمرحلة أولى للربط).	أغسطس 2025	مهندس العمل الميداني	خريطة الربط المساحي الأولي	100% (تم الإنجاز)
6	إقرار واعتماد اللائحة المالية والإدارية المنظمة لأعمال الجهاز الداخلية.	أغسطس 2025	مجلس إدارة الجهاز	نسخة اللائحة الرسمية المعتمدة	100% (تم الإنجاز)

(مرفقات لكل ما في الجدول)

1. <https://drive.google.com/file/d/1 tvrsW6qmkmP0sOJdwJJYDIGRFIh9fV8/view?usp=sharing>

2. <https://drive.google.com/file/d/12QOhqCLbNKHzsPAeOCOIA2ckH63sqLKe/view?usp=drive link>

3. <https://drive.google.com/file/d/1hCqSfYjlieGUIhU53aQlsyZNsJkjh1n8/view?usp=drive link>

4. <https://drive.google.com/file/d/1hCqSfYjlieGUIhU53aQlsyZNsJkjh1n8/view?usp=drive link>

5. <https://drive.google.com/file/d/1dYIKm-e0dBUTD1AAvulfhwmqQF2zqYf5/view?usp=sharing>

6. <https://drive.google.com/file/d/1fD3cSg3L8tYscJka1yhsdSDK8Co86Jw/view?usp=sharing>

➤ ثانياً: وثيقة التنفيذ وإدارة العمليات الميدانية والتقنية (الوضع الراهن والتشغيل الفعلي)

تغطي هذه المرحلة البند الحالي الممتد حتى مارس 2026 وما بعده لبناء القدرات، واكتمال البنية التحتية، والانطلاق للمهمة الكبرى (بناء الخريطة الرقمية وحماية الأصول):

م	مرحلة التنفيذ وبناء القدرات (الجاري والمستقبلي)	الإطار الزمني المستهدف	المسؤول عن التنفيذ	القيمة التشغيلية وآلية المتابعة	نسبة الإنجاز الحالية
1	إجراء مسابقات النذب والاختبارات الفنية لاختيار وتوفير العمالة المتخصصة (نظم معلومات، مساحة، دعم فني).	سبتمبر 2025 - يناير 2026	مدير العمليات + الدعم الفني	سد فجوات الكفاءات البشرية وتجهيز القوة التشغيلية	60% (جاري العمل)
2	طرح وإتمام عملية توريد الأجهزة المساحية المتطورة والرادارات الحديثة للكشف تحت الأرض.	أكتوبر 2025 - فبراير 2026	المدير التنفيذي + المالي	توفير الأدوات التكنولوجية الحاكمة لتنفيذ الرفع بدقة	50% (جاري العمل)
3	تخصيص المقر الدائم والكمال للجهاز ونقل الأصول الإدارية وتكليف فريق العمل النهائي بمهامه.	نوفمبر 2025 - مارس 2026	مدير العمليات + الفريق	الجاهزية المكانية واللوجستية الكاملة لإطلاق الخدمات	70% (في انتظار الانتهاء)
4	بدء التنفيذ الفعلي: استقبال معاملات المواطنين والمستثمرين وبدء الرفع الميداني وإسقاط شبكات المرافق رقمياً.	مارس 2026 فصاعداً	فريق العمل بالكامل (دورة مغلقة)	الكشف المساحي الرقمي الفوري وبناء قاعدة البيانات الـ GIS	مرحلة الإطلاق والتشغيل

(مرفقات لكل ما في الجدول)

- https://drive.google.com/file/d/10Qz6XnHxFw9QvipeN_uEq7v8USv7KdSy/view?usp=sharing
- <https://drive.google.com/file/d/1NMqE3P64oXjq2D9Izc4WMcHA1Gi8-MqU/view?usp=sharing>
- https://drive.google.com/file/d/1hCqSfYjlieGUIhU53aQlisyZNsJkjh1n8/view?usp=drive_link
- https://drive.google.com/file/d/1rUA6ngo5TGTsNUEEQfAqHpu1VzzEFPPQ/view?usp=drive_link

➤ ثالثاً: الجدول الزمني التنفيذي ومراحل التشغيل الفعلي (عام 2026)

النطاق الجغرافي المستهدف: مركزي (الخارجة وباريس)

لضمان توازي مسارات العمل وعدم التداخل، يتم تقسيم القوة الميدانية إلى فريقين متخصصين يعملان بالتزامن:

الفريق الميداني الأول (فريق الشرايين الرئيسية):

المهمة: الرفع المساحي الرقمي لكافة الخطوط والشبكات الرئيسية والمحاور الكبرى للمرافق بالتنسيق مع الشركات القابضة (مياه، كهرباء، غاز، اتصالات).

الفريق الميداني الثاني (فريق العمق والتصاريح والبلاغات):

المهمة: التتبع اللحظي للتصاريح، طلبات تركيب العدادات، وتوصيل المرافق الفرعية للمنازل. يمثل هذا الفريق أداة الجهاز الذكية للاختراق والوصول إلى أدق البيوت والمناطق الداخلية بالمدن والقرى فور ورود أي بلاغ أو طلب خدمة.

المرحلة والجدول الزمني	العمليات الميدانية والتقنية المستهدفة	المسؤول عن التنفيذ	مخرجات ومؤشرات النجاح
المرحلة 1: الحوكمة الرقمية والربط (الربع الأول: مارس - مايو 2026)	• تفعيل قوة "الخطابات الرسمية الملزمة" وبناء آلية ربط إلكتروني لاستقبال طلبات التصاريح والعدادات من الجهات. • ميكنة طلبات شهادات الصلاحية عبر شبكات خدمة العملاء بالجهاز.	• المدير التنفيذي • مسئول خدمة العملاء • مهندس الدعم الفني	• صفر حفر عشوائي خارج المنظومة. • إنشاء قاعدة البيانات الرقمية لاستقبال طلبات العدادات والتصاريح.
المرحلة 2: الانطلاق الميداني المتوازي (الربع الثاني: مارس - ديسمبر 2026)	• الفريق الأول: يطلق عمليات المسح الراداري والرفع المساحي للمرافق بالخطوط الرئيسية بمركز الخارجة. • الفريق الثاني: يبدأ تتبع الطلبات والمعائنات المنزلية (توصيل غاز، مياه، كهرباء) لرفع الشبكات الفرعية والداخلية بالخارجة. • العمل التقني: إسقاط البيانات الميدانية يومياً على برمجيات الـ GIS لبناء الطبقات (Layers).	• مدير العمليات • مهندس العمل الميداني • فني العمل الميداني • مهندس نظم معلومات GIS	• رفع 60% من الخطوط الرئيسية بالخارجة. • رقمنة إحصائيات المشتركين والمنازل الداخلية التي تقدمت بطلبات مرافق.
المرحلة 3: التوسع الجغرافي والامتداد	• ثقل الفريق الأول لبدء الرفع المساحي لخطوط المرافق الرئيسية بمركز باريس وتثبيت نقاط الربط المساحي.	• مدير العمليات • الفرق الميدانية (1 و 2)	• إنجاز الخريطة الرقمية لمركز الخارجة بالكامل. • تغطية الخطوط الرئيسية بمركز باريس بنسبة 70%.

المرحلة والجدول الزمني	العمليات الميدانية والتقنية المستهدفة	المسؤول عن التنفيذ	مخرجات ومؤشرات النجاح
(الربع الثالث: سبتمبر -ديسمبر 2026)	- استمرار الفريق الثاني في تغطية بلاغات الحفر، وتصاريح التوصيل للمنازل، والمعاینات الداخلية بالخارجة وباريس بالتزامن. - العمل التقني: ربط شبكات مركز باريس بالمنظومة الرئيسية WGS84.	مهندس نظم معلومات GIS	
المرحلة 4: التكامل والتقييم الختامي (الربع الرابع: ديسمبر 2026)	- دمج مخرجات الفريقين (الخطوط الرئيسية + الوصلات المنزلية الداخلية) لمركزي الخارجة وباريس في خريطة رقمية موحدة. - إجراء المطابقة المساحية الصفرية للتأكد من غياب أي تعارضات في البيانات. - إصدار التقرير السنوي الشامل لنسب حماية الأصول لرفعه للمحافظ.	فريق العمل بالكامل تحت إشراف المدير التنفيذي ومتابع العمليات	- خريطة رقمية موحدة ومكتملة 100% لمركزي الخارجة وباريس. - تقليص زمن إصدار الشهادات بنسبة 50%.

(مرفقات)

- https://drive.google.com/file/d/1PRoMJ5xI1I4jngTWv6piPEywcia1AtxS/view?usp=drive_link
- https://drive.google.com/file/d/1KbpxDLx0-kUh0UHbK3NVN0rWdaSUdIQ3/view?usp=drive_link
- https://drive.google.com/file/d/14FDhSGK7p1Qq-VqYhA5WhiHEkofzccXu/view?usp=drive_link
- https://drive.google.com/file/d/1LgbZIP6ynEJDouUIOHBqn7leBV-nXDf6/view?usp=drive_link
- https://drive.google.com/file/d/1XT5OD9fppGTzwmDI4manmL0tgTiZvwGa/view?usp=drive_link
- https://drive.google.com/file/d/1Qqc0QntZI1RwjLuAvfY42oFNWLdB8h8C/view?usp=drive_link
- https://drive.google.com/file/d/1aT48C-9EwhqcLCNISZZ_1tn2ex0V_MQF/view?usp=drive_link
- https://drive.google.com/file/d/1p7uUPD2ngqPr3l0nySlfjGFfvM0tOCHn/view?usp=drive_link
- https://drive.google.com/file/d/1YyUWxnFsin1NCaYKh7iVpWTYj-MBqEcX/view?usp=drive_link

➤ رابعاً: دورة التناغم الميداني-التقني التي تحقق اهداف الفريق:

1. قوة الردع والحوكمة :الخطابات المرسله خلقت "نقطة تحكم إلزامية". المواطن أو الجهة لن يستطيعوا التحرك ميدانياً دون الرجوع للجهاز، مما يحول "المعاملة الإدارية" إلى "مأمورية رفع مساحي فوري"
2. التغذية العكسية اللحظية : (Data Flow) بمجرد تحرك الفريق الميداني الثاني بناءً على بلاغ أو طلب عداد منزلي، يتم الرفع المساحي للموقع الفرعي والكشف عن أصوله، وترسل البيانات برقم المعاملة إلى مهندس الـ GIS الذي يسقطها فترتبط الوصلة المنزلية بالخط الرئيسي الذي رفعه الفريق الأول.
3. تأمين الأصول الاستباقي : هذا التداخل المحكم يضمن حماية أصول وبنية الدولة التحتية من الحفر العشوائي؛ فكل شبكة يتم رفعها تصبح مرئية رقمياً على الخريطة، ومحمية تماماً من أي أعمال تعديات مستقبلاً في نطاق مركزي الخارجة وباريس.

(مرفقات)

- 1 <https://drive.google.com/file/d/1ZoVd0K5iL7Inq6oT1AIBaNPB9EVBgqVe/view?usp=drive> link
- 2 <https://drive.google.com/file/d/1JslqSS4PanNKAdSGQcbLfuvUqouHHfbM/view?usp=drive> link
- 3 <https://drive.google.com/file/d/1viJpvQSBbyL48TYHuCUzwf6AOtsKVnZ6/view?usp=drive> link
- 4 <https://drive.google.com/file/d/12IMVj5tmfcb4-9ugyXR3EXlsey3QWmbM/view?usp=drive> link
- 5 https://drive.google.com/file/d/1eomZxtm_RXIEokCpPyzAJ4MAJe3jYAMA/view?usp=drive link
- 6 <https://drive.google.com/file/d/1p2MYyfl7f4szQ4lu1-MSAZSSp7SxSvi7/view?usp=drive> link

2. منظومة المتابعة والتقييم المستمر والإجراءات التصحيحية

أولاً: آلية ودورية التقارير والرقابة

تعتمد المنظومة على "نموذج التقرير المتتابع" لضمان الرقابة اللحظية والدورية على الفرق الميدانية والعمليات التقنية:

[تقرير ميداني يومي] ◀ [تقرير تشغيلي أسبوعي] ◀ [تقرير لوحة المؤشرات الشهري] ◀ [تقرير مجلس الإدارة الربع سنوي]

التقرير الميداني اليومي

آليته :يقوم رئيسا الفريق الأول والثاني برفع تقرير رقمي عبر تابلت المعاينة الميدانية بنهاية كل يوم عمل يوضح: (عدد الأمتار الطولية المرفوعة للخطوط الرئيسية، عدد المعاينات والتصاريح المنزلية المنجزة، وأي معوقات ميدانية).

التقرير التشغيلي الأسبوعي

آليته: تقوم مدير العمليات (م/ ولاء محمد) بتجميع البيانات ومطابقتها مع الجدول الزمني المخطط لمركزي الخارجة وباريس، وحساب نسب الإنجاز الفعلية وإرسالها للمدير التنفيذي.

لوحة المؤشرات الرقمية الشهرية

آليته: يستخرج مهندس نظم المعلومات (GIS) تقريراً جغرافياً يوضح حجم المساحات المغطاة رقمياً على الخريطة الموحدة، وقياس متوسط "زمن مكوث المعاملة" من وقت استقبال البلاغ/التصحيح حتى إسقاطه على الخريطة وتسليم الشهادة للمواطن.

(مرفقات)

- 1 <https://drive.google.com/file/d/1bWRR9xPdxpFoPEKwEgv54K-ggPqMqjB/view?usp=drive> link
- 2 <https://drive.google.com/file/d/1hXhZsQZy3-dXLocMRXdj8RugljmNeyb/view?usp=drive> link
- 3 <https://drive.google.com/file/d/1viJpvQSBbyL48TYHuCUzwf6AOtsKVnZ6/view?usp=drive> link
- 4 <https://drive.google.com/file/d/12IMVj5tmfcb4-9ugyXR3EXlsey3QWmbM/view?usp=drive> link
- 5 https://drive.google.com/file/d/1eomZxtm_RXIEokCpPyzAJ4MAJe3jYama/view?usp=drive link
- 6 <https://drive.google.com/file/d/1p2MYyfl7f4szQ4lu1-MSAZSSp7SxSvi7/view?usp=drive> link

ثالثاً: مصفوفة الإجراءات التصحيحية الفعالة (في الوقت المناسب)

التحدي أو الفجوة المرصودة	الأثر على خطة العمل	الإجراء التصحيحي الفوري والمناسب (خلال 24 ساعة)	المسؤول عن التنفيذ
ارتفاع مفاجئ في طلبات العدادات والتصاريح المنزلية بقرى الخارجة.	ضغط شديد على (الفريق الثاني) وتأخر زمن إصدار الشهادات للمواطنين.	الدعم التبادلي المرن: يتم سحب فني عمل ميداني من (الفريق الأول للخطوط الرئيسية) وضمه مؤقتاً لـ (الفريق الثاني) لتسريع وتيرة المعاينات المنزلية.	مدير العمليات + مهندس الميدان
قيام إحدى الجهات بأعمال حفر طارئة دون إخطار مسبق للجهات.	مخاطرة بإتلاف المرافق، وضياع فرصة الرفع الاستباقي للوصلات الداخلية.	تفعيل الضبطية والحوكمة: تم عمل جروب واتس لاعطال كل جهة لتسهيل البلاغات توجيه أقرب فريق ميداني جغرافي للموقع فوراً لإيقاف الحفر مؤقتاً، إجراء الرفع المساحي اللحظي للشبكة المكشوفة، وتحرير محضر تنسيق بناءً على الخطابات الرسمية المرسلة.	المدير التنفيذي + مدير العمليات + الفريق الميداني
أعطال تقنية مفاجئة في أجهزة الرفع المساحي أو خوادم الـ GIS.	توقف إسقاط البيانات الميدانية وتأخر تحديث الخريطة الموحدة.	تفعيل بدائل الطوارئ الرقمية: جاري توفير سيرفرات لنقل الفوري للعمل عبر السحابة الاحتياطية المؤمنة (Backup Cloud)، والاستعانة بأجهزة المساحة البديلة المتاحة بموجب التنسيق مع ديوان عام المحافظة.	مهندس الدعم الفني + مهندس الـ GIS

(مرفقات)

1. https://drive.google.com/file/d/1TGeanYhO6CJfWMyCs3S37oDyDbpNzH_u/view?usp=drive_link
2. https://drive.google.com/file/d/1EXqLjNVR41pJ6L2b2Dp6g--kRVdyeZOL/view?usp=drive_link
3. https://drive.google.com/file/d/1afmF_auFYf3FsSUe2QsVrYq9GxQknq3n/view?usp=drive_link

4. التخطيط المالي وتحليل واستدامة الموارد

م	بند المدخلات والموارد	مصدر التمويل	القيمة (بالجنيه المصري)	الأثر التشغيلي المحقق ودعم الجاهزية
1	سلفة تمويل المشروع	صندوق الخدمة	25,000,000	التمويل الأساسي لإنشاء وتجهيز المشروع والمنظومة بالكامل من شراء اجهزه مساحية واجهزة رادار واعمال تدريب لفريق العمل وانشاء النقاط الثابتة.
2	منحة رفع كفاءة المقر	ديوان عام محافظة الوادي الجديد	3,500,000	مخصصة بالكامل لرفع كفاءة المقر لضمان جاهزية بيئة العمل.
3	برامج مفتوحة المصدر	مفتوحة المصدر	- (بدون تكلفة)	استغلال الحلول البرمجية الحرة لتقليل التكاليف التأسيسية.
4	أجهزة حاسب آلي وطابعة	ديوان عام محافظة الوادي الجديد	- (منحة عينية)	توفير البنية المكتبية الأساسية كمنحة لدعم الانطلاق الفوري.
إجمالي التمويل النقدي المتاح				28,500,000 جنيه مصري

م	بند النفقات الرأسمالية والتشغيلية	الغرض من الإنفاق	التكلفة الفعلية (بالجنيه المصري)	الملاحظات والقيمة التشغيلية الميدانية
1	أجهزة مساحية وأجهزة رادارية	شراء المعدات	21,000,000	تشمل الأدوات والمعدات المساحية والرادارية والتحكم الإداري.
2	إنشاء نقطة إحدائية	تمويل إنشاء النقاط	60,000	مخصصة لتحديد وتثبيت النقاط المساحية المعتمدة بالمحافظة.
3	سيرفرات المنظومة الإلكترونية	تأسيس النظام الإلكتروني	1,500,000	لتطوير البنية التحتية الرقمية وضمان استقرار واستدامة قواعد بيانات الـ GIS.
	إجمالي النفقات المرصودة حالياً		22,560,000 جنيه مصري	(المتبقي كوفر واستدامة طوارئ: 5,940,000 جنيه)

(مرفقات)

1. https://drive.google.com/file/d/1BPDYOrRu_EHNS8aMGpNfFAAtq1GVHlsry/view?usp=drive_link
2. https://drive.google.com/file/d/1NMqE3P64oXjq2D9Izc4WMcHA1Gi8-MqU/view?usp=drive_link
3. https://drive.google.com/file/d/1fD3cSq3L8tYscJka1yhsWdSDK8Co86Jw/view?usp=drive_link

➤ الاستفادة من بروتوكول وزارة الاتصالات للتوفير المالي

- وفورات مالية بنسبة 75% بموجب البروتوكول الموقع، تم التنسيق مع وزارة الاتصالات الاستفادة من الحزم الرقمية المتاحة لدى الوزارة لتوفير التراخيص الرسمية (Licenses) الخاصة ببرامج نظم المعلومات الجغرافية المستخدمة عالمياً والموردة من شركة إيزري (Esri) الرائدة.
- عائد كفاءة الإنفاق: هذا التنسيق الحكومي المشترك مكن الجهاز من خفض تكلفة شراء البرمجيات بنسبة 75%، وتحويل هذه الوفورات المالية لدعم أعمال الرفع الميداني والتوسع الجغرافي.

(مرفقات)

1. https://drive.google.com/file/d/18bURrmF_F9ugQCIMIXz82gftJtQx_tDM/view?usp=drive_link
2. https://drive.google.com/file/d/12QOhqCLbNKHzsPAeOCOIA2ckH63sqLKe/view?usp=drive_link
3. https://drive.google.com/file/d/1_tvrsW6gmkmP0sOJdwJJYDlGRFIh9fV8/view?usp=drive_link

تحديد الموارد والمهارات والقدرات البشرية اللازمة لعمل الفريق

- مستوى القيادة والاستراتيجية (م/ محمد عز الدين صالح): تم تحديد احتياج هذا الدور لكفاءته على إدارة ميزانيات ضخمة لما لديه من خبرة ، وحوكمة إدارية، وربط أهداف الفريق بالخطة الاستراتيجية للمحافظة ورؤية مصر 2030.
- مستوى إدارة التشغيل والعمليات (م/ ولاء محمد محي الدين): تم اختيارها لامتلاكها ماجستير الهندسة الإنشائية وخبرة ميدانية واسعة في إدارة مشروعات الطرق والبنية التحتية بالمحافظة تتجاوز 120 مليون جنيه، مما يضمن ربط العمل المكتبي بالواقع الميداني.
- المستوى التقني ونظم المعلومات الجغرافية (م/ براء حسين عوض): تم تحديد المتطلبات الفنية بدقة لتشمل إعداد الخرائط المساحية المعتمدة، والتحليل المكاني العالي الدقة باستخدام برمجيات ArcGIS و QGIS .
- مستوى الدعم الفني وتأمين الأنظمة (م/ أحمد محمد محمد لبيب): تطلب الدور مهارات تخصصية دقيقة في هندسة الميكاترونيات والتحكم، وإدارة الخوادم، والشبكات لضمان استمرارية التشغيل الرقمي وحماية قواعد البيانات من الاختراق.
- مستوى التواصل وخدمة العملاء (أ/ جاكلين جبرة شفيق): تم تحديد قدراتها في إدارة علاقات المتعاملين، وخبرتها القانونية والإدارية الممتدة منذ عام 2004 لضمان جودة استقبال طلبات المواطنين وتدقيقها .
- مستوى الفريق الميداني والفني (م/ محمد ناصر & أ/ أحمد محمد سليمان): تم اختيار عناصر تمتلك مرونة وسرعة في تنفيذ المسوحات الميدانية وتوثيق نقاط الرفع المساحي بدقة صفرية الأخطاء لحماية الأصول في باطن الأرض .

➤ فجوة عجز الكوادر البشرية المتخصصة

عند التأسيس، واجه الفريق عجزاً في عدد المهندسين والموظفين اللازمين لتغطية كامل الهيكل التنظيمي المعتمد

- المستوى التقني ونظم المعلومات الجغرافية : تم عمل عقود استعانة باثنين من مهندسي النظم لإكمال فريق النظم الجغرافية وإمكانية التغطية الرقمية لشبكات المحافظة .
- مستوى التواصل وخدمة العملاء: تم تزويدها باثنين من الموظفين لإكمال فريق خدمة العملاء لتغطية جميع طلبات العملاء وعدم التأخير وتم ربط خدمة العملاء بالمراكز التكنولوجية بكل مركز لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن.
- مستوى الفريق الميداني والفني: تم عمل عقود استعانة ب 3 من المهندسين وندب 1 فني لتغطية الرفع الميداني بجميع المحافظة وتم مخاطبة كل مركز بتوفير اثنين من المهندسين في كل مركز لبعد المسافات بين المراكز بالمحافظة.

5. تحليل واحتياجات وتوقعات الأطراف المؤثرة

الأطراف المؤثرة بعمل الفريق	احتياجاتهم من الفريق	توقعاتهم لضمان النجاح المشترك
القيادة التنفيذية العليا (السيد المحافظ واعضاء مجلس الادارة) الجهات الخدمية والشركات القابضة (مياه وصرف، كهرباء، غاز، اتصالات)	• توفير خريطة رقمية موحدة. • إمداد متخذي القرار بالبيانات الخاصة بشبكات المرافق.	تحويل الوادي الجديد إلى محافظة رقمية في إدارة البنية التحتية.
المواطنون والمستثمرون (طالبو الخدمة)	• حماية استثماراتهم من أعمال الحفر العشوائي وتكرار التعديات.	• تقليل الأعطال بنسبة 50%. • توفير آلية مرنة وسريعة لإصدار موافقات الحفر في حالات الطوارئ.
	• تيسير إجراءات توصيل المرافق والعدادات للمنازل والبيوت الداخلية دون تعقيد إداري.	• الحصول على شهادات صلاحية وموافقات فنية سريعة ودقيقة وبأعلى جودة خدمة.

(مرفقات)

https://drive.google.com/file/d/1H3k9O8WNcsrgNGHyZq0GhmCPH9gyql6Y/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/15jitVF1ScGn88Mq633SPWdffWGs7bpdj/view?usp=drive_link

➤ آلية الحوكمة والردع المسبق (للجهات الخدمية):

- تم تفعيل قرارات مجلس الإدارة التي تحظر على كافة الوحدات المحلية إصدار أي تصاريح حفر للشركات أو المواطنين إلا بعد الحصول على الموافقة الفنية من الجهاز .
- الاستجابة الفورية :إلزام المقاولين والشركات المنفذة بما جاء في قرارات مجلس الاداره.

(مرفقات)

https://drive.google.com/file/d/1eID-z1osqEtpbnIGPT7IIAP9jEZQNwyD/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1MkJLvTkfyUNNGUM3R8uHAbnY1pseKuKC/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1IClp6v-FSqDjtRRQDfh-jKt7HQ_jNnpY/view?usp=drive_link

➤ آلية المرونة الميدانية السريعة للطوارئ (الحالات الأعطال المفاجئة):

- في حالات إصلاح الأعطال الطارئة والمفاجئة للجهات الخدمية، تلتزم الشركات بالإخطار اللحظي عبر الهاتف المحمول .
- الاستجابة الفورية: يتولى مدير العمليات إعادة توجيه المهندسين الميدانيين للموقع لإجراء الرفع اللحظي فوراً لمنع تعارض وتلف المشروعات .

➤ آلية اللامركزية وتوسيع منافذ الخدمة (للمواطنين في المراكز الداخلية):

- لضمان الوصول إلى أدق البيوت والمناطق في المراكز البعيدة دون إجهاد المواطنين في الانتقال، قرر مجلس الإدارة توفير فرق عمل ثابتة بـ (الداخلية، بلاط، الفراشة، وباريس) .
- تم تكليف عدد (2) موظفين بكل مركز لتجميع الطلبات ومساعدة الفرق الميدانية، وتسليم شهادات الصلاحية والعدادات للمواطنين في مراكزهم لتسريع كفاءة العمل ورفع جودة التجربة .

(مرفقات)

1. https://drive.google.com/file/d/1TGeanYhO6CJfWMyCs3S37oDyDbpNzH_u/view?usp=drive_link

2. https://drive.google.com/file/d/1EXgLiNVR41pJ6L2b2Dp6g--kRVdyeZOL/view?usp=drive_link

1. https://drive.google.com/file/d/1afmF_auFYf3FsSUe2QsVrYq9GxQknq3n/view?usp=drive_link

2. المخاطر الفعلية التي تمت مواجهتها والسيطرة عليها والمخاطر

المستقبلية:

➤ أولاً: الوضع الراهن والمخاطر الفعلية التي تمت مواجهتها والسيطرة عليها :

- تحدي الهيكل الإداري ونقص العمالة: كان هناك خطر حقيقي يتمثل في عجز الكوادر التشغيلية عند التأسيس، وتمت السيطرة عليه فعلياً بصور قرار تكميلي من السلطة المختصة وإجراء مسابقة اختبارات مطلع عام 2026 لسد العجز بالندب والإعارة وعقود استعانة للمهندسين.
- نقص خبرة المهندسين في مجال النظم والمعلومات : تم الاتفاق مع مركز شبكات مرافق محافظة اسوان لتدريب الكوادر لدينا
- توفير المبالغ المالية اللازمة لتوفير الاجهزة المساحية واجهزة الرادار: تم اخذ سلفة من صندوق الخدمة لحين البدء في تشغيل الجهاز
- تحدي تكرار الحفر العشوائي وهدر الموارد: خطر فعلي قائم في المحافظة بسبب غياب الرابط الرقمي بين الجهات المشغلة، وتمت السيطرة عليه تشريعياً وميدانياً بصور قرار مجلس الإدارة رقم (1) بحظر الحفر إلا بعد الموافقة الفنية من الجهاز وصور كتاب دوري من سيادة المحافظ لمنع الحفر العشوائي .

(مرفقات)

https://drive.google.com/file/d/1pNSTm6RGp7s6zeQ6jlodWPEkG-bfXnJv/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1kNNOT28loov-CpgjKJ8wk28DqbFJwnGa/view?usp=drive_link

➤ ثانياً: الخطة التشغيلية الاستباقية للمستقبل (إدارة المخاطر المحتملة):

تحديد الخطر	تفاصيل الخطر	درجة الخطر	الحل والوقاية منه
 تعدد جهات المرافق	صعوبة التنسيق بين شركات (الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات) وغياب الرابط الرقمي الموحد.	عالية (أحمر)	إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة وتفعيل بروتوكولات تعاون ملزمة لتبادل البيانات وتحديثها دورياً.
 الحفر العشوائي	تكرار أعمال الحفر غير المنسقة مما يؤدي لإتلاف المرافق وهدر الوقت والموارد المالية.	عالية (أحمر)	إنتاج خرائط دقيقة (1:250) واستخدام أجهزة كشف الرادار لتحديد مسارات المرافق بدقة قبل بدء أي أعمال إنشائية.
 أمن المعلومات	تهديدات اختراق قواعد البيانات الحساسة للبنية التحتية أو فقدان استمرارية تشغيل الأنظمة.	عالية (أحمر)	تطبيق بروتوكولات تأمين قواعد البيانات، إدارة الخوادم بشكل احترافي، وتدريب الكوادر على أساسيات الأمن السيبراني.

3. استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي

قام الفريق بتطوير منصة رقمية متكاملة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لعرض وإدارة شبكات المرافق بشكل إحداثي دقيق، مما ساهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمل.

(مرفقات)

1. https://drive.google.com/file/d/1viJpvQSBbyL48TYHuCUzwf6AOtsKVnZ6/view?usp=drive_link

تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية لبيانات المرافق وربطها بمنصة عرض تفاعلية تتيح استعراض الشبكات المختلفة بشكل بصري دقيق.

➤ أدوات التحول الرقمي

استخدم الفريق أدوات تكنولوجية حديثة تشمل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وقواعد البيانات، والمنصات الرقمية لميكنة العمل وتحسين الأداء وبرامج مايكروسوفت مثل Word , Excel وبرامج جيوميكانية مثل Google Earth, ARC GIS Pro وبرامج للتخطيط العمراني AutoCAD 2021 وبرنامج AutoCAD Civil 3D

الابتكار

تم تطوير حل رقمي داخلي مبتكر بدلاً من الاعتماد على أنظمة تقليدية أو مكلفة، مما أتاح مرونة في التطوير وتوفير التكاليف.

(مرفقات)

1. <https://supabase-admin-api-xi.vercel.app/index.html>

المنصة ليست مجرد عرض بيانات، بل أداة دعم قرار

➤ التأثير

ساهمت المنصة الرقمية في:

- تقليل زمن الوصول إلى البيانات
- تحسين دقة المعلومات
- دعم اتخاذ القرار بشكل فوري
- تقليل تعارضات المرافق بين الجهات

ملف المرفقات كاملاً على جوجل درايف به جميع الملفات والمستندات

[https://drive.google.com/drive/folders/1x6agPGkw7465bxkE6RpPJ0WkHDn4ix26?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1x6agPGkw7465bxkE6RpPJ0WkHDn4ix26?usp=drive_link)